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République Frangaise

Département MAYENNE

Commune de Villaines la Juhel
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres

Qui ont
Afférents | Présents | pris part
au vote
23 12 15
Vote
A l'unanimité
Pour: 15
Contre : 0

Abstention : 0

Acte rendu exécutoire apres dépot

en SOUS PREFECTURE DE LA
MAYENNE
Le : 17/09/2025

Et Publication du : 18/09/2025

D25 09 04

Séance du 15/09/2025

L’an 2025, le 15 Septembre a 20:30, le Conseil Municipal de la Commune
de Villaines la Juhel s’est réuni a la SALLE DE CONSEIL, lieu ordinaire de
ses séances, sous la présidence de Monsieur LENOIR Daniel, Maire, en
session ordinaire. Les convocations individuelles et I'ordre du jour ont été
transmis par écrit aux conseillers municipaux le 10/09/2025. La
convocation et I'ordre du jour ont été affichés a la porte de la Mairie le
10/09/2025.

Présents : M. LENOIR Daniel, Maire, Mmes : BEUTIER Fanny, CHAILLOU
Lagtitia, CHOINET Patricia, SASSIER Sandrine, MM : BREHIN Eric,
CAILLAUD Pascal, DUTERTRE Bastien, MAHERAULT Paul, MAIGNAN
Jean-Louis, MIR Roger, ROULAND Michel

Excusés : Excusés ayant donné procuration : Mmes : BESSE
Marie-Francoise a Mme CHOINET Patricia, LESAULNIER Régine a
Mme SASSIER Sandrine, M. PENNETEAU Bernard a M. MIR Roger
Excusés : Mmes : FLOCTEL Séverine, PAILLARD Mickaélle, MM : AEBI
Gérard, BERG Alain, RENAULT Jean-Michel

Absentes : Mmes : BOURG Céline, LEFEVRE Pascaline, LEGRAS
Mélodie

A été nommé secrétaire : M. DUTERTRE Bastien

Rénovation et surélévation du Local du 2 Grande rue - Validation des avenants au
marché des lots 2-8-9-11 et 12

VU le Code de la Commande publique, et notamment ses articles L.1110-1 et R.2162-1 a R.2162-21 sur
les marchés publics autres que de défense ou de sécurité ;

VU la délibération n°D23_06 12 du 26 juin 2023, validant I'avant-projet définitif du local du 2 Grande

rue ;

VU la délibération n°D24 05 02 du

1-2-5-8-9-10-11-12 pour la rénovation et la surélévation du local du 2 Grande rue ;

13 mai 2024 attribuant les marchés pour les lots

VU la délibération n°D24 12 01 du 16 décembre 2024 validant l'avenant n°l aux lots 11 et 12 -

Peinture et Sols souples ;

VU la délibération n°D25 06 02 du 23 juin 2025 validant ['avenant n°l
Plomberie/Chauffage/VMC ;

lot 9 -
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VU P’article R.2194-3 du code de la commande publique sur les avenants ;

La commission d’appel d’offres, réunie le 15 septembre 2025, s’est prononcée sur la validation des

avenants suivants :

— Avenant n°l au lot 2 — Charpente bois avec CHEVALLIER :

— Montant initial du marché :
e Montant initial du marché H.T. :
e Montant dela T.V.A. :
e Montant T.T.C. du marché :

— Montant de ’avenant 1 :

e Montant de ’avenant H.T. :
e Montantdela T.V.A. :

e Montant T.T.C. :
— Montant du marché aprés avenant 1 :

e Montant H.T. du marché :
e Montantdela T.V.A. :
e Montant T.T.C. du marché :

87015.42 €
17 403.08 €

104 418.50 €

9 654.64 €
1930.93 €

11 585.57 €

96 670.06 €
19 334.01 €
116 004.07 €

Il vous est proposé de retenir l'avenant n°l avec CHEVALLIER avec un % d'écart introduit par cet

avenant de 11.09 %.

- Avenant n°2 aux lots 11 et 12 - Peinture et Sols souples - FRETIGNE :

— Montant initial du marché :
e  Montant initial du marché H.T. :
e Montantdela T.V.A. :
e Montant T.T.C. :
— Rappel Montant de I’avenant 1 :
e Montant de I’avenant H.T. :
e Montant de la T.V.A. :
e Montant T.T.C. :
— Montant de I’avenant 2 :

e Montant de I’avenant H.T. :
e Montant de la T.V.A. :
e Montant T.T.C. :
—> Montant du marché apres avenant 2 :
e Montant H.T. du marché :
e Montant de la T.V.A. :
e Montant T.T.C. du marché :

37 500.00 €
7 500.00 €
45 000.00 €

812.23 €
162.45 €
974.68 €

1416.86 €
283.37 €

1700.23 €

39 729.09 €
7945.82 €
47 674.91 €

Il vous est proposé de retenir l'avenant n°2 avec FRETIGNE avec un % d'écart introduit par cet

avenant de 5.90 %.
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Avenant n°1 au lot 8 — Electricité/Chauffage avec L.G.P. :

— Montant initial du marché :

e  Montant initial du marché H.T. : 98 989.74 €

e Montant de la T.V.A. : 19797.95 €

e Montant T.T.C. du marché : 118 787.69 €
— Montant de I’avenant ] :

e Montant de I’avenant H.T. : 2255.71 €

e Montantdela T.V.A. : 451.14 €

e Montant T.T.C. : 2706.85 €
— Montant du marché apres avenant 1 :

e Montant H.T. du marché : 101 245.45 €

e Montantdela T.V.A. : 20 249.09 €

e Montant T.T.C. du marché : 121 494.54 €

11 vous est proposé de retenir l'avenant n°1 avec L.G.P. avec un % d'écart introduit par cet avenant

de 2.28 %.

Avenant n°2 au lot 9 — Plomberie/Chauffage/Ventilation avec L.G.P. :

— Montant initial du marché :

e Montant initial du marché H.T. : 68 201.00 €

e Montantdela T.V.A. : 13 640.20 €

e Montant T.T.C. : 81 841.20 €
— Rappel Montant de I’avenant 1 :

e Montant de I’avenant H.T. : 719.89 €

e Montantdela T.V.A. : 143.98 €

e Montant T.T.C. : 863.87 €
— Montant de I’avenant 2 :

e Montant de I’avenant H.T. : 1183.32 €

e Montantdela T.V.A. : 236.66 €

e Montant T.T.C. : 1419.98 €
—> Montant du marché apres avenant 2 :

e Montant H.T. du marché : 70 104.21 €

e Montantdela T.V.A. : 14 020.84 €

e Montant T.T.C. : 84 125.05 €
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I1 vous est proposé de retenir I'avenant n°2 avec la SARL L.G.P. avec tmr—v-o~ccarcmmroourn-par—<er
avenant de 2.79 %.

Apreés en avoir délibéré, le conseil municipal décide,

— D'AUTORISER Monsieur le Maire a passer les avenants suivants :

- Avenant n°lau lot 2 — Charpente bois avec CHEVALLIER pour un montant
9 654.64 € H.T., soit 11 585.57 € T.T.C.

- Avenant n°2 aux lots 11 et 12 - Peinture et Sols souples - FRETIGNE pour
montant de 1 416.86 € H.T., soit 1 700.23 € T.T.C.

- Avenant n°l au lot 8 — Electricité/Chauffage avec L.G.P. pour un montant
2 255.71 € H.T., soit 2 706.85 € T.T.C.
- Avenant n°2 au lot 9 - Plomberie/Chauffage/Ventilation avec L.G.P. pour

montant de 1 183.32 € H.T., soit 1 419.98 € T.T.C.

de

un

de

un

— D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou le ler adjoint, a signer les avenants ci-dessus et toutes les piéces se

rapportant a cette décision.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. Pour copie conforme :

Au registre suivent les signatures A Villaines-la-Juhel, le 17/09/2025
Le Maire, Le Secrétaire de séance,

Daniel LENOIR Bastien DUTERTRE

Signé par : Daniel LENOIR Signé par : Bastien DUTERTRE
pate: 17/09/2025 pate: 17/09/2025

Dans les deux mois a compter de la publication et/ou notification de la présente délibération, les recours suivants

peuvent étre introduits :

un recours gracieux, adressé auprés du Maire de Villaines-la-Juhel - 10 rue Gervaiseau - 53700
Villaines-la-Juhel,
un recours contentieux, adressé au Président du Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de 1'Ile Gloriette - BP
24111 - 44041 Nantes Cédex 01. Le Tribunal Administratif peut &tre saisi par l'application informatique
"Télérecours citoyens', accessible par le site internet www.telerecours.ft.
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Ce recours juridictionnel doit étre déposé au plus tard avant I'expiration du 2e méro—surremraanre—aeiroumenoron
de I'arrété contesté (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux).




